Harmonogram robót elewacyjnych budynków w Zabierzowie

oś. Sienkiewicza 4 – docieplenie ściany południowej:

termin rozpoczęcia: 10.07.2017r.
termin zakończenia: 20.08.2017r.

oś. Sienkiewicza 5 – docieplenie ściany południowej:

termin rozpoczęcia: 19.06.2017r.
termin zakończenia: 19.07.2017r.

oś. Sienkiewicza 6 – malowanie ściany zachodniej:

termin rozpoczęcia: 12.06.2017r.
termin zakończenia: 19.06.2017r.

Prace wykonywać będzie firma : „JODAR" Dariusz Marciniec 32-064 Rudawa ul.Kalwaryjska 12.

Prosimy mieszkańców o samodzielne usunięcie z balkonów i elewacji zbędnych sprzętów oraz anten telewizyjnych. Po zakończeniu robót ponowny montaż anten telewizyjnych może nastąpić po uzgodnieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

W przypadku złych warunków atmosferycznych terminy wykonania robót mogą ulec zmianie.

Wszelkie pytania w tym zakresie prosimy kierować do biura Spółdzielni.

Przepraszamy za utrudnienia.